



ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088442

(идентификационный номер проекта)

Лучший наставник

(наименование проекта)

1. Основные положения

Куратор проекта: Евсева А.А. – первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	
Руководитель проекта: Нехаев Ю.Н. – начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	
Председатель Градостроительно-экономического Совета: Гриднев А.Н. – глава администрации Новооскольского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Наименование работы	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.		Разработка положения о муниципальном конкурсе «Лучший наставник».	31	01.03.2020	31.03.2020	Отчет о выполнении блока работ	Нехаев Ю.Н.
1.1	Р	Разработка положения о проведении муниципального конкурса «Лучший наставник».	20	01.03.2020	20.03.2020	Положение о проведении конкурса	Белова Г.А.
1.2	Р	Утверждение положения о муниципальном конкурсе «Лучший наставник».	11	21.03.2020	31.03.2020	Приказ	Белова Г.А.
2.		Проведение муниципального конкурса «Лучший наставник».	45	01.04.2020	15.05.2020	Отчет о выполнении блока работ	Белова Г.А.
2.1	Р	Прием документов участников муниципального конкурса «Лучший наставник».	15	01.04.2020	15.04.2020	Чек-лист регистрации документов участников конкурса	Шкарпета Е.Э.
2.2	Р	Проведение заочного этапа муниципального конкурса «Лучший наставник».	15	16.04.2020	30.04.2020	Приказ об итогах заочного этапа конкурса	Шкарпета Е.Э.

2.3.	Р	Проведение очного этапа муниципального конкурса «Лучший наставник».	15	01.05.2020	15.05.2020	Приказ об итогах конкурса	Шкарпета Е.Э.
3.		Проведение церемонии награждения победителей и призеров муниципального конкурса «Лучший наставник».	16	16.05.2020	31.05.2020	Отчет о выполнении блока работ	Белова Г.А.
3.1	Р	Подготовка сценария церемонии награждения победителей и призеров муниципального конкурса «Лучший наставник».	9	16.05.2020	24.05.2020	Сценарий	Шкарпета Е.Э.
3.2	Р	Проведение церемонии награждения победителей и призеров муниципального конкурса «Лучший наставник».	7	25.05.2020	31.05.2020	Фотоотчет	Шкарпета Е.Э.
ИТОГО:			92	01.03.2020	31.05.2020		

3. Бюджет проекта

Код		Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники, тыс.руб.		
код	тип			фед.	обл.	мест.	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.		Разработка положения о муниципальном конкурсе «Лучший наставник».	0	0	0	0	0	0	
2.		Проведение муниципального конкурса «Лучший наставник».	0	0	0	0	0	0	
3.		Проведение церемонии награждения победителей и призеров муниципального конкурса «Лучший наставник».	0	0	0	0	0	0	
3.1	Р	Подготовка сценария церемонии награждения победителей и призеров муниципального конкурса «Лучший наставник».	0	0	0	0	0	0	
3.2	Р	Проведение церемонии награждения победителей и призеров муниципального конкурса «Лучший наставник».	15,0	0	0	15,0	0	0	
ИТОГО			15,0	0	0	15,0	0	0	

4. Риски проекта

№	Риски	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Отсутствие сотрудника по причине болезни	Не достижение цели проекта	Проведение индивидуального инструктажа.	Белова Г.А.	Консультация начальником отдела другого специалиста
2	Невыполнение сотрудниками, задействованными в проекте, своих обязанностей	Не достижение цели проекта	Предварительная договоренность с сотрудниками, задействованными в проекте	Белова Г.А.	Привлечение других сотрудников
3	Недостаточное финансирование	Снижение требований к результату проекта	Поиск дополнительных инвесторов	Белова Г.А.	Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Евсеева Алла Александровна, первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	Проектный специалист 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от 2 марта 2020 № 219-р
2	Нехаев Юрий Николаевич, начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта	Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от 2 марта 2020 № 219-р
3	Белова Галина Анатольевна, заместитель начальника управления - начальник отдела общего образования управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, член рабочей группы	Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа от 20 марта 2020 года № 305
4	Шкарпета Елена Эдуардовна, начальник отдела сопровождения образовательного процесса МКУ «Центр сопровождения образования»	-	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы	Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа от 20 марта 2020 года № 305

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно по пятницам
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Еженедельно по пятницам
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи	Еженедельно по пятницам